

工程説明 ローション予定表（ガントチャート風）

13:10開始 ～ 15:50終了 ／ 説明15分・移動約2分 ※移動時間の矢印は表示していません

班	区分	13:10-13:25	13:25-13:27	13:27-13:42	13:42-13:44	13:44-13:59	13:59-14:01	14:01-14:16	14:16-14:18	14:18-14:33
		説明15分	移動 説明者	説明15分	移動 説明者	説明15分	移動 説明者	説明15分	移動 説明者	説明15分
1班	工程説明	支店	古川	物流	小野寺	ピッキング	坂本	前処理	宮下	圧着
2班	工程説明	前処理	沖	圧着	沖	組立	沖	検査	沖	図面
3班	工程説明	検査	西野	図面	村田	LED点灯	浦田	支店	古川	物流

班	区分	14:35-14:50	14:50-14:52	14:52-15:07	15:07-15:09	15:09-15:24	15:24-15:26	15:26-15:41	15:41-15:50
		説明15分	移動 説明者	説明15分	移動 説明者	説明15分	移動 説明者	説明15分	片付け・調整
1班	工程説明	組立	宮下	検査	宮下	図面	村田	LED点灯	浦田
2班	工程説明	LED点灯	浦田	支店	古川	物流	小野寺	ピッキング	坂本
3班	工程説明	ピッキング	坂本	前処理	西野	圧着	西野	組立	西野

		アテンド	人数	1	2	3	4	5	6	7	8
1班		宮下	6名	梅澤社長	本田部長	クリアタント殿	4名				
2班	秋田、茨木、岩手第二	沖	7名	木野内	柴田	藤嶋	平島	飯田	佐藤	千田	

3班	熊本、群馬、東京、山梨	西野	8名	坂上	富田	新井	木村(泰)	増渕	木村(ジ)	濱田	沢登
----	-------------	----	----	----	----	----	-------	----	-------	----	----

工程一覧			
工程番号	工程名	説明時間	備考
工程1	営業	15分	
工程2	物流	15分	
工程3	ピックアップ	15分	
工程4	前処理	15分	
工程5	圧着	15分	
工程6	組立	15分	
工程7	検査	15分	
工程8	図面	15分	
工程9	LED点灯	15分	

担当者/色	
古川	赤
小野寺	青
坂本	オレンジ
宮下	緑
村田	赤
浦田	赤
沖	オレンジ
西野	青